

院感消毒项目（机器人管理系统）合同 补充协议

（合同编号：深盐医 HTS-SBK-SB-FG-付[2024]001 号）

甲方：深圳市盐田区人民医院

乙方：深圳市宙生康医疗技术有限公司

鉴于甲乙双方于 2024 年 12 月 09 日签署了《院感消毒项目（机器人管理系统）合同》（以下简称“原合同”），约定甲方向乙方采购设备。因机器人管理系统项目涉及电梯改造、门禁改造、线路部署、以及临近春节工人放假等情况，无法按照合同约定时间完成安装，现经甲乙双方协商一致，达成补充协议，具体内容如下：

1、原合同条款约定“乙方应在货物运至指定地点后 3 天内开始安装调试，并在 7 天(日历日)内完成安装调试工作”现变更为“乙方应在货物运至指定地点后 7 天内开始安装调试，并在 50 天(日历日)内完成安装调试工作”。

2、该项变更条款为招标文件“商务部分中其他商务要求”条款 8 条中的其中 1 条，占总分的 2%（即每小条占 0.25% 分）。修订该条款后，响应情况由正偏离调整为无偏离，根据招标文件中的评分细则，正偏离与无偏离得分相同。此次，不影响评分结果。

3、该合同执行期处于春节阶段，乙方公司放假两周，即 2025 年 1 月 27 日至 2025 年 2 月 10 日，此期间不计入安装调试时间。

4、本协议系对原合同的补充约定，本协议生效后，即成为原合同不可分割的组成部分，与原合同具有同等法律效力。本协议未约定内容以原合同约定为准。

4、本协议一式 4 份，甲方执 3 份，乙方执 1 份，经甲乙双方加盖公章后生效。

甲方：深圳市盐田区人民医院

(盖章)

法人代表：

授权代表：

乙方：深圳市宙生康医疗技术有限公司

(盖章)

法人代表：

授权代表：

签订日期：2025 年 1 月 23 日

签订地点：深圳市盐田区