

# 关于福田区企业服务平台国产化改造项目 延期申请的监理意见

致：深圳市福田区企业服务中心（建设单位）、深圳市新国都数字科技有限公司（承建单位）

深圳市新国都数字科技有限公司（以下简称“承建单位”）于2026年4月6日向我监理单位提交了工程延期申请及延期相关资料，我监理单位收悉项目延期材料后，审查意见如下：

一、关于“第三方系统接口对接联调进度不可控问题”的延期理由符合项目实际情况。在项目实施阶段，承建单位需完成与多个第三方系统接口的对接工作，并协同外部单位进行联调联试。由于第三方单位在跨单位协作过程中存在进度不确定性，未能及时配合完成接口改造及数据对接任务，致使项目关键节点工作发生延误。该延误系非承建单位可控因素所致，故延期理由成立。

二、经监理单位核实，关于各项测评流程复杂、周期过长的延期理由属实。本项目所涉及的网络安全等级保护测评、第三方验收检测、商用密码应用安全性评估等多项安全专项测评工作，均须依据相关监管规定及测评机构既定流程执行。目前存在流程环节较多、测评机构排队周期较长、测评反馈后需多次整改完善等客观情况。上述测评均为项目验收前不

可或缺的环节，其周期长短主要受测评机构工作安排、监管要求等外部因素制约，非承建单位主观意愿所能控制。该延期理由符合项目实际，具有合理性。

综上所述，监理单位认为承建单位提出的项目延期理由均属实且合理，均属项目实施过程中不可预见、非主观因素所致，相关延误并非由承建单位自身管理失误或技术能力不足造成。监理单位拟同意承建单位本次延期申请，并建议建设单位组织工程延期专题会议，对延期事宜进行审议决定。

深圳市艾泰克工程咨询有限公司



2026年4月8日