

深圳市河湖长制和碧道建设技术咨询服务 (2025 年度) 补充协议

甲 方： 深圳市水务局

乙 方： 广东省水利水电科学研究院

甲、乙双方于 2025 年 5 月 23 日签订了《深圳市河湖长制和碧道建设技术咨询服务》（2025 年度）（以下简称“原合同”），合同服务期为 2025 年 5 月 27 日至 2026 年 5 月 26 日。结合 2025 年工作调整安排，经甲、乙双方协商达成一致意见，在原合同基础上，按照调整后的工作任务量和合同价核算，并对原合同约定补充变更如下：

一、原合同条款内容变更

序号	合同条款	变更前	变更后
1	第一条 咨询内容、要求 2. 咨询内容： （2）碧道建设技术咨询服务。	⑥协助推进水经济、水文化建设相关工作，协助开展碧道建设宣传、培训工作，组织开展“河你一起”“走读河湖”等系列活动；	⑥协助开展碧道建设宣传、培训工作，组织开展“河你一起”“走读河湖”等系列活动；
2	第一条 咨询内容、要求 2. 咨询内容： （2）碧道建设技术咨询服务。	⑦协助推进碧带建设、山海连城绿美深圳、河湖水岸绿化、水生态修复、河湖湿地保护等相关工作；	⑦协助推进碧带建设、河湖水岸绿化、水生态修复、河湖湿地保护等相关工作；

3	<p>第一条 咨询内容、要求</p> <p>3. 技术要求:</p> <p>(2) 项目实施要求</p> <p>① 人员要求</p>	3) 派驻 5 人开展驻点现场办公。	3) 专职服务人员不少于 4 人。
4	<p>第三条 咨询工作成果</p> <p>乙方应向甲方交付的报告、成果、文件:</p> <p>3 XX 碧道项目建设评价报告</p>	自碧道项目建设开展评价后 10 个工作日内出具	合同服务期限结束日起 1 个月内
5	<p>第五条 咨询费的计取与支付</p> <p>1. 咨询费金额</p>	本合同总费用为 ¥408 万元 (大写: 人民币肆佰零捌万元整)。	本合同总费用为 ¥305.730773 万元 (大写: 人民币叁佰零伍万柒仟叁佰零柒元柒角叁分)”;

二、本协议生效后,即成为原合同不可分割的组成部分,与原合同具有同等的法律效力。除本协议中明确所作修改的条款之外,原合同的其余部分应继续有效。本协议与原合同有相互冲突的部分,以本协议为准。

三、本协议一式 捌 份,甲方、乙方各持 肆 份,均具有同等法律效力,自甲、乙双方签字盖章之日起生效。

(此页无正文)

甲方：深圳市水务局

法定代表人：

委托代表：

张荣成

签订时间：2025 年 6 月 13 日

乙方：广东省水利水电科学研究院

法定代表人：

委托代表：

签订时间：2025 年 6 月 13 日



