

## 医用吊塔系统合同补充协议

(合同编号：深盐医 HTS-SBK-SB-FG-付[2024]004 号)

甲方：深圳市盐田区人民医院

乙方：深圳市宙生康医疗技术有限公司

鉴于甲乙双方于 2024 年 12 月 09 日签署了《医用吊塔系统合同》（以下简称“原合同”），约定甲方向乙方采购设备。医用吊塔系统项目因医院 ICU 改造工程暂未开工、场地不完善等，无法满足吊塔送货安装条件，现经甲乙双方协商一致，达成补充协议，具体内容如下：

1、原合同条款约定“乙方应在合同签订之日起 30 天内交货，交货地点由甲方指定”现变更为“乙方应在合同签订之日起 7 个月内交货，交货地点由甲方指定”。

2、本协议系对原合同的补充约定，本协议生效后，即成为原合同不可分割的组成部分，与原合同具有同等法律效力。本协议未约定内容以原合同约定为准。

3、本协议一式 4 份，甲方执 3 份，乙方执 1 份，经甲乙双方加盖公章后生效。

甲方：深圳市盐田区人民医院

法人代表：

授权代表：



乙方：深圳市宙生康医疗技术有限公司

法人代表：

授权代表：



魏瑞林

签订日期：2025.1.10

签订地点：深圳市盐田区

