

2022 年深汕特别合作区视频监控 服务采购项目补充协议（二）

项目名称：2022 年深汕特别合作区视频监控服务采购项目合同

甲 方：深圳市深汕特别合作区智慧城市建设管理服务中心

乙 方：中国移动通信集团广东有限公司深圳分公司

签订地点：深汕特别合作区

签订时间：2026 年 月 日

甲方：深圳市深汕特别合作区智慧城市建设管理服务中心（以下简称“甲方”）

统一社会信用代码：12440300MB2E00074W

法定代表人：徐明

地址：深圳市深汕特别合作区鹅埠街道创富路文贞楼 2 栋二楼

乙方：中国移动通信集团广东有限公司深圳分公司（以下简称“乙方”）

统一社会信用代码：914403007085425180

法定代表人：周济雄

地址：深圳市福田区莲花街道深南大道 2010 号中国移动深圳信息大厦

根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国民法典》等有关法律规定，甲乙双方已于 2023 年 2 月 2 日签订了《2022 年深汕特别合作区视频监控服务采购项目合同》（甲方合同编号：ZJZX-FW-D-2301001；乙方合同编号：CMGD-SZ-202300442）。结合 2023 年 9 月 27 日签订的补充协议约定，服务期限将于 2026 年 7 月 26 日到期。为稳妥推进我区区级视频监控集约化运维改革工作，保障新旧运维模式平稳过渡，2026 年 7 月 14 日已经区发改财政局批复同意延长 2022 年深汕特别合作区视频监控服务采购项目合同履行期限一个月。

现甲乙双方经友好协商，就合同延期事宜达成如下补充协议：

一、延长期限

《2022 年深汕特别合作区视频监控服务采购项目合同》延期 1 个月，延期服务时间为：2026 年 7 月 27 日至 2026 年 8 月 26 日。

二、延长期间的服务内容

本次延期仅延续原合同刚需运维服务内容，不新增任何设备采购、工程建设等一次性投入，延长具体服务包含：

1. 传输链路服务：持续保障 616 路前端监控点位及 50 条社会接入点位视频传输链路稳定在线，确保监控画面正常联网传输。

2. 铁塔综合挂载服务：持续保障铁塔高空监控设备挂载设施稳固安全，提供场地统一租用及管理服务，满足设备常态化运行条件。

3. 制高点安装场所服务：持续保障制高点监控设备场地配套设施稳定可用，提供场地统一租用及管理服务，满足设备常态化运行条件。

4. 前端设备供电服务：负责前端设备设施日常用电管理、电表迁移、电费代缴等服务，确保所有前端设备持续稳定供电。

5. 项目设备运维服务：对全部前端监控设备、配套软硬件开展日常巡检、故障排查、维修更换、系统调试，保障设备正常运行。

延长期间各项服务的服务质量、响应时效、考核标准等均与原合同保持一致。

三、延期费用与支付方式

1. 本次 1 个月延期服务含税总费用为 ¥ 545,756.59 (大写金额人民币伍拾肆万伍仟柒佰伍拾陆元伍角玖分)。服务费用总额包含：乙方为完成本合同项下服务内容所发生的或将要发生的全部费用(包括但不限于人员费用、管理费用、利润以及项目管理过程中的所有由乙方承担费用的总和以及国家规定的各项税费。)除此之外，甲方无需向乙方支付任何款项。乙方知悉且同意甲方有权根据考核评分结果结算对应的款项。

2. 支付方式：本协议约定的服务期限届满后，原合同与本协议的服务内容一并验收。乙方提供本协议期内（1 个月）视频监控在线率

报告，甲方依据原合同约定的考核办法对当期视频在线率进行考核。根据考核结果，甲方最高向乙方支付¥545,756.59（大写金额人民币伍拾肆万伍仟柒佰伍拾陆元伍角玖分）。在乙方提供对应支付金额的合法有效增值税普通发票及付款申请函后，甲方于收到前述材料之日起10个工作日内向乙方一次性支付本协议约定的服务费用。

3. 乙方充分理解事业单位及政府部门付款相关程序，考虑到该项目为政府采购项目，若因政府财政资金审批流程及办理手续而造成项目支付进度及金额有所推延或不足，导致甲方延迟付款的，乙方豁免甲方因延迟付款而产生的一切法律责任，包括但不限于违约责任、逾期付款责任、利息损失赔偿责任等。

4. 乙方指定收款账户信息：

账户名称：中国移动通信集团广东有限公司深圳分公司

账户号码：

开户银行：

联行号：

四、除本协议中明确所作修改的条款之外，原合同的其余部分应继续有效。本协议内容与原合同约定相冲突之处，以本协议为准。

五、甲乙双方如就本协议的效力、解释或者履行发生争议，应首先通过友好协商解决。如协商不成，任何一方均有权向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

六、本协议经双方法定代表人或授权代理人签名并盖章后生效，一式伍份，甲方叁份，乙方贰份，具有同等法律效力。

七、本协议所列附件为本合同不可分割部分，与本协议具有同等法律效力。

(本页无正文，为签字盖章页)

甲方：深圳市深汕特别合作区智慧城市
建设管理服务中心

(盖章)

乙方：中国移动通信集团广东有限公
司深圳分公司

(盖章)

法定代表人(授权代理)签字：

法定代表人(授权代理)签字：

签订时间： 年 月 日

签订时间： 年 月 日

附件 1：服务费用明细表

序号	分项服务	1 个月服务费用
1	传输链路服务	149711.15
2	铁塔综合挂载服务	127288.75
3	制高点安装场所服务	24674.43
4	前端设备供电服务	70367.83
5	项目设备运维服务	173714.43
6	1 个月延期服务费用 含税合计（元）	545756.59

附件 2：项目团队成员信息

序号	姓名	职务	职称/证书
1	蒋莹莹	项目负责人	信息系统项目管理师证书、信息技术基础设施库专家级 ITIL expert 或 ITIL managing professional 证书、CDA 数据分析师证书、通信类工程师职称证书
2	李金玲	技术负责人	信息系统项目管理师证书、信息通信网络运行管理员证书、
3	周喜	网络安全负责人	注册渗透测试工程师（CISP-PTE）、网络安全技术（高级）证书
4	李碧贵	信息安全负责人	信息系统安全认证专业人员（CISSP）证书、信息通信网络运行管理员证书
5	曾敏	质量管理负责人	信息安全保障人员认证证书（CISAW）
6	方勇	技术支撑人员 1	通信类或计算机类高级工程师证书
7	吕赞福	技术支撑人员 2	通信类或计算机类高级工程师证书
8	沈鹏	技术支撑人员 3	认证数据中心专家基础证书（CDCP）
9	尹思博	技术支撑人员 4	认证数据中心专家基础证书（CDCP）
10	马勉璇	技术支撑人员 5	信息系统项目管理师证书
11	温嘉伦	技术支撑人员 6	信息系统项目管理师证书