

# 深圳市公安局宝安分局办公家具采购合同补充协议

**甲方：深圳市公安局宝安分局**

地址：深圳市宝安区湖滨东路 3 号

统一社会信用代码：

法定代表人：

联系人：

联系电话：

**乙方：深圳市思佳特实业发展有限公司**

地址：

统一社会信用代码：

法定代表人：

联系人：

联系电话：

经友好协商，深圳市公安局宝安分局（以下简称甲方）和深圳市思佳特实业发展有限公司（以下简称乙方），甲、乙双方就 2023 年 12 月 25 日签订的《深圳市公安局宝安分局办公家具采购合同》（以下称原合同），因甲方实际需求调整，原定于 2024 年 01 月 15 日的交货验收未能如期完成，现经双方协商一致，就原合同相关事宜达成如下补充协议：

## 一、家具采购变更内容

1.1 原合同清单中，有以下数量增减，所有单价不变：

- 序号 1. 会议条桌，变更前数量 4 张，变更后数量为 16 张，增加 12 张；
- 序号 4. 会议椅 2，变更前数量 81 张，变更后数量为 96 张，增加 15 张；
- 序号 12. 会议桌 2，变更前数量 5 张，变更后数量为 8 张，增加 3 张；
- 序号 20. 茶水柜 2，变更前数量 1 个，变更后数量为 6 个，增加 5 个；
- 序号 27. 定制背柜，变更前数量 40 扇，变更后数量为 45 扇，增加 5 扇；
- 序号 32. 定制柜，变更前数量 40 个，变更后数量为 60 个，增加 20 个；
- 序号 34. 床 2，变更前数量 1 张，变更后数量为 8 张，增加 7 张；
- 序号 36. 床垫 2，变更前数量 1 张，变更后数量为 8 张，增加 7 张；
- 序号 38. 写字桌，变更前数量 10 张，变更后数量为 13 张，增加 3 张；
- 序号 39. 写字椅，变更前数量 10 张，变更后数量为 16 张，增加 6 张；
- 序号 42. 多人位沙发，变更前数量 2 组，变更后数量为 4 组，增加 2 组；
- 序号 45. 双人位沙发 1，变更前数量 2 张，变更后数量为 10 张，增加 8 张；

序号 46. 茶几 1, 变更前数量 2 张, 变更后数量为 7 张, 增加 5 张;

序号 48. 边几 3, 变更前数量 4 张, 变更后数量为 9 张, 增加 5 张;

序号 61. 办公椅, 变更前数量 9 张, 变更后数量为 25 张, 增加 16 张;

序号 62. 文件柜, 变更前数量 10 张, 变更后数量为 13 张, 增加 3 个。

序号 59. 电脑液晶显示屏升降器, 变更前数量 64 个, 变更后数量为 0 个, 减少 64 个。

1.2 增加货款金额共计: ¥278500.00 元, 人民币(大写) 贰拾柒万捌仟伍佰元整,

减少货款金额共计: ¥279680.00 元, 人民币(大写) 贰拾柒万玖仟陆佰捌拾元整;

1.3 协议价款说明: 本协议价款包含但不限于本批次货物(送达甲方指定地点)的材料费、制作费、包装费(包装物用后不回收)、装货费、运输费、运输保险费、安装调试费、质量保修费、售后维修费、增值税普通发票的税金等一切费用。

1.4 原合同总金额为: ¥1857770.00 元, 人民币(大写) 壹佰捌拾伍万柒仟柒佰柒拾元整;

变更后合同总金额为: ¥1856590.00 元, 人民币(大写) 壹佰捌拾伍万陆仟伍佰玖拾元整。

详见本协议附件《深圳市公安局宝安分局办公家具采购项目变更交货清单》。

交货验收调整时间为签订补充协议起 60 个工作日内。

## 二、付款方式

2.1 截至本协议签订之日, 甲方已向乙方支付原合同总额的 70% 货款, ¥1300439.00 元, 人民币(大写) 壹佰叁拾万零肆佰叁拾玖元整。

2.2 变更后合同总金额扣除已支付款项, 甲方应付: ¥556151.00 元, 人民币大写: 伍拾伍万陆仟壹佰伍拾壹元整, 于乙方安装完毕经甲方验收合格后, 凭乙方开具的增值税普通发票支付。

3.3 甲方款项受财政审批限制, 如因财政审批导致付款延迟的, 甲方不承担逾期付款的违约责任, 同时乙方应继续履行合同义务。

三、原合同其他条款不变, 本协议与原合同冲突时以本协议为准。

## 四、附则

本协议为原合同不可分割的组成部分, 与原合同具有同等法律效力。本协议一式 4 份, 由甲乙双方法定代表人或授权代表签字盖章后生效, 甲方 2 份、乙方 2 份, 所有附件为本协议不可分割的部分, 均具有法律效力。

甲方(采购人): 深圳市公安局宝安分局(盖章) 乙方(供应商): 深圳市思佳特实业发展有限公司(盖章)

法定代表人或授权代表:

法定代表人或授权代表:

日期: 年 月 日

日期: 年 月 日

本协议附件：

## 深圳市公安局宝安分局办公家具采购项目

### 变更交货清单

合同减少部分								
合同序号	货物名称	规格及型号	单位	变更前	变更后	减少数量	单价(元)	合价(元)
59	电脑液晶显示屏升降器	≥17.3 寸	个	64	0	64	4370	279680
实际增加部分								
合同序号	货物名称	规格及型号	单位	变更前	变更后	增加数量	单价(元)	合价(元)
1	会议条桌	(1600mm*600mm*750mm) ±10mm	张	4	16	12	2500	30000
4	会议椅 2	(620mm*680mm*1030mm) ±10mm	张	81	96	15	950	14250
12	会议桌 2	(2400mm*1200mm*760mm) ±10mm	张	5	8	3	4200	12600
20	茶水柜 2	(1200mm*400mm*850mm) ±10mm	个	1	6	5	790	3950
27	定制背柜	(800mm*400mm*2600mm) ±10mm	扇	40	45	5	5350	26750
32	定制柜	(400mm*600mm*2000mm) ±10mm	个	40	60	20	2900	58000
34	床 2	(1500mm*2000mm*900mm) ±10mm	张	1	8	7	4000	32000
36	床垫 2	(1500mm*2000mm*900mm) ±10mm	张	1	8	7	2150	17200
38	写字桌	(1200mm*500mm*750mm) ±10mm	张	10	13	3	2850	8550
39	写字椅	(580mm*480mm*760mm) ±10mm	张	10	16	6	1300	7800
42	多人位沙发	(2800mm*740mm*860mm) ±10mm	组	2	4	2	4700	9400
45	双人位沙发 1	(1500mm*850mm*680mm) ±10mm	张	2	10	8	2750	22000
46	茶几 1	(1200mm*600mm*450mm) ±10mm	张	2	7	5	800	4000
48	边几 3	(600mm*600mm*650mm) ±10mm	张	4	9	5	900	4500
61	办公椅	(590mm*595mm*1180mm) ±10mm	张	9	25	16	1250	20000
62	文件柜	(800mm*400mm*2000mm) ±20mm	个	10	13	3	2500	7500
增加金额合计				278500				
变更前合同总金额				1857770				
变更后合同总金额				1856590				
差额（变更前合同总金额-变更后合同总金额）				1180				