
合同编号：

深圳市龙华区卫生健康局
智慧医疗“114 工程”双活数据中心
及区域医疗应用扩充建设项目
-双活数据中心传输网络建设
合同补充协议
(结算审核)

项目名称：深圳市龙华区卫生健康局智慧医疗“114 工程”

双活数据中心及区域医疗应用扩充建设项目

-双活数据中心传输网络建设

建设方（甲方）：深圳市龙华区卫生健康局

承建方（乙方）：深圳中兴网信科技有限公司

签订地点：广东省深圳市

2024 年 5 月 11 日，甲方深圳市龙华区卫生健康局、乙方深圳中兴网信科技有限公司双方签订了《深圳市龙华区卫生健康局智慧医疗“114 工程”双活数据中心及区域医疗应用扩充建设项目-双活数据中心传输网络建设合同》（以下简称原项目合同）。

根据《中华人民共和国民法典》等相关法律的规定，甲乙双方遵循平等自愿、诚实信用的原则，经友好协商，就原项目合同变更、补充事宜达成如下协议，以兹共同遵守。

一、原项目合同变更原因

智慧医疗“114 工程”双活数据中心及区域医疗应用扩充建设项目-双活数据中心传输网络建设项目于 2025 年 6 月 25 日完成结算审核，送审造价：¥4,688,500.00 元，审核造价：¥4,471,229.73 元，核减：¥217,270.27 元。即合同结算总金额为 ¥4,471,229.73 元。

二、对“第四章合同价格及支付 4.2 项目含税金额的变更

原内容：

项目含税价金额：人民币 肆佰陆拾捌万捌仟伍佰元整
(¥4,688,500.00 元)

变更为：

项目含税价金额：人民币 肆佰肆拾柒万壹仟贰佰贰拾玖元柒角叁分 (¥4,471,229.73 元)

四、对“第四章合同价格及支付 4.8 付款条件的变更
原内容:

（3）项目竣工验收通过且完成本合同结算后，乙方向甲方提交合法等额发票。甲方收到发票后按财政国库集中支付程序办理费用的支付手续，在财政拨款到位后 15 个工作日内，支付合同金额的 30%，¥1,406,550.00 元（大写：人民币壹佰肆拾万陆仟伍佰伍拾元整）给乙方；

变更为:

（3）项目竣工验收通过且完成本合同结算后，乙方向甲方提交合法等额发票。甲方收到发票后按财政国库集中支付程序办理费用的支付手续，在财政拨款到位后 15 个工作日内，支付合同结算总金额的尾款，¥1,189,279.73 元（大写：人民币壹佰壹拾捌万玖仟贰佰柒拾玖元柒角叁分）给乙方；

五、对“附件 1 详细分项采购清单 1.1 价格总表”的变更
原内容:

序号	项目名称	交付因素	含税金额（元）	备注
1	智慧医疗“114 工程”双活数据中心及区域医疗应用扩充建设项目-双活数据中心传输网络建设	设备供货	2,764,000.00	保修期 5 年，自本合同验收起算
2		标准软件供货	374,600.00	保修期 5 年，自本合同验收起算
3		国内工程	1,549,900.00	保修期 5 年，自本合同验收起算
合计			4,688,500.00	

变更为:

序号	项目名称	交付因素	含税金额（元）	备注
1	智慧医疗“114工程”双活数据中心及区域医疗应用扩充建设项目-双活数据中心传输网络建设	设备供货	2,764,000.00	保修期5年，自本合同验收起算
2		标准软件供货	374,600.00	保修期5年，自本合同验收起算
3		国内工程	1,332,629.73	保修期5年，自本合同验收起算
合计			4,471,229.73	

六、对“附件1详细分项采购清单1.2配置清单二光纤传输”的变更

原内容：

二、光纤传输									
序号	名称	品牌	型号	技术参数	单位	数量	单价	总价	交付因素
1	B站点至A站点光纤1			建设双活数据中心B站点（福城街道边缘计算机房）至双活数据中心A站点（观湖街道边缘计算机房）的48芯单模光纤	条	1	276,900.00	276,900.00	国内工程
2	B站点至A站点光纤2			建设双活数据中心B站点（福城街道边缘计算机房）至双活数据中心A站点（观湖街道边缘计算机房）的48芯单模光纤	条	1	461,500.00	461,500.00	国内工程
3	B站点至区委机房			建设双活数据中心B站点（福城街道边缘计算机房）至龙华区委机房的48芯单模光纤	条	1	270,500.00	270,500.00	国内工程
4	B站点至仲裁点			建设双活数据中心B站点（福城街道边缘计算机房）至仲裁点（区中心医院）的48芯单模光纤	条	1	420,100.00	420,100.00	国内工程
5	A站点至区仲裁点			建设双活数据中心A站点（观湖街道边缘计算机房）至仲裁点（区中心医院）的48芯单模光纤	条	1	120,900.00	120,900.00	国内工程
小计							1,549,900.00		国内工程

变更为：

二、光纤传输	
--------	--

序号	名称	品牌	型号	技术参数	单位	数量	单价	总价	交付因素
1	B 站点至 A 站点光纤 1			建设双活数据中心 B 站点（福城街道边缘计算机房）至双活数据中心 A 站点（观湖街道边缘计算机房）的 48 芯单模光纤	条	1	308,581.25	308,581.25	国内工程
2	B 站点至 A 站点光纤 2			建设双活数据中心 B 站点（福城街道边缘计算机房）至双活数据中心 A 站点（观湖街道边缘计算机房）的 48 芯单模光纤	条	1	344,520.38	344,520.38	国内工程
3	B 站点至区委机房			建设双活数据中心 B 站点（福城街道边缘计算机房）至龙华区委机房的 48 芯单模光纤	条	1	346,164.40	346,164.40	国内工程
4	B 站点至仲裁点			建设双活数据中心 B 站点（福城街道边缘计算机房）至仲裁点（区中心医院）的 48 芯单模光纤	条	1	225,355.81	225,355.81	国内工程
5	A 站点至区仲裁点			建设双活数据中心 A 站点（观湖街道边缘计算机房）至仲裁点（区中心医院）的 48 芯单模光纤	条	1	108,007.89	108,007.89	国内工程
小计							1,332,629.73		国内工程

七、其他

1. 本协议生效后，即成为原项目合同的组成部分，与原项目合同具有同等的法律效力。本协议没有约定部分，以原项目合同约定为准；本协议如有与原项目合同冲突部分，以本协议为准。

2. 本协议壹式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份，具同等法律效力，自双方签字盖章之日起生效。

3、除本协议中明确所作修改的条款以外，原项目合同的其余条款完全继续有效，甲、乙双方应共同遵守。

（以下为签署页，无正文）

甲方全称（盖章）：深圳市龙华区卫生健康局

统一社会信用代码：11440309MB2D07048B

法定代表人或授权代表签字：

签字日期： 年 月 日

乙方全称（盖章）：深圳中兴网信科技有限公司

统一社会信用代码：91440300685377950T

法定代表人或授权代表签字：

签字日期： 年 月 日