

深圳市海洋发展促进中心

深圳市海洋发展促进中心 关于合同变更的说明

因广东省海洋灾害综合防治体系建设项目二期（深圳市）- 深圳市海洋防灾减灾信息化建设第三方服务（A包）项目服务的各子项目主体建设工作尚未全部完成，目前暂不具备开展等级保护测评、商用密码应用安全性评估及第三方验收检测工作的基础条件。为确保工作顺利开展，保障项目建设质量与最终验收成效，切实完成合同约定的全部服务内容，现签订补充协议，就变更内容进行约定，明确甲乙双方权力和义务。

特此说明。

深圳市海洋发展促进中心

2026年6月4日

