

深圳市桂园中学二装办公家具采购合同变更征求意见公示

依据《罗湖区财政局关于进一步加强本区政府合同备案管理工作的通知》有关规定，深圳市桂园中学拟对《深圳市桂园中学二装办公家具采购》项目合同部分条款进行变更，现将有关情况向社会大众征求意见：

采购项目名称：《深圳市桂园中学二装办公家具采购合同》
合同金额（万元）：415.3285 万元
中标供应商：深圳东港嘉胜家具制造有限公司

变更内容描述：

1、原合同办公家具分为：办公桌椅类、宿舍实木床类、餐厅桌椅类、教室桌椅书包柜类等家具共 3679 件，总金额为¥4153285 元，现因场地交付以及扩班原因导致相关办公家具无法安装，经核算已送货并完成安装的办公家具总数量为 2364 件，总金额为¥3348063 元。乙方已送至现场安装调试完毕的家具，由甲方组织监理人员及相关负责人进行验收，验收合格后由甲乙双方负责人签字确认为准。详见（附件 1）（附件 2）

2、乙方已生产的家具未送至现场的，乙方自行存放保管，不得向甲方收取任何保管费、管理费等；待甲方场地满足安装条件后，由甲方通知乙方上门安装调试，乙方无条件配合甲方，期间不再收取任何费用。

3、原合同总价款为：人民币肆佰壹拾伍万叁仟贰佰捌拾伍元整（¥4153285 元）。结合以上实际情况，本项目结算方式变更为：甲方按照乙方实际已送货的数量进行阶段性结算。

4、付款方式：分为三次阶段性付款

第一次付款：预付款人民币壹佰贰拾肆万伍仟玖佰捌拾伍元伍角（¥1245985.5 元）（即原合同金额的 30%）。

第二次付款：按变更后实际送货到现场及安装的清单进行验收，验收合格后进行支付改扩建一期建设实际到货总量款项剩余款项人民币贰佰壹拾万贰仟零柒拾柒元伍角（¥2102077.5 元）。

第三次付款：待甲方场地满足安装条件后，乙方将原合同内剩余货物全部送货安装完成并经甲方验收合格后，支付原合同剩余款项即人民币捌拾万伍仟贰佰贰拾贰元（¥805222 元）。

变更的理由及相关说明：

《深圳市桂园中学二装办公家具采购合同》项目由于改扩建施工方未按计划时间交付场地，另办公区域有部分在二期建设范围内，导致部分家具无安装条件。基于此情况，经双方协商一致，中标单位将已满足安装条件的货物完成供货，现场暂不满足安装条件的家具，待场地满足安装条件后，由我校通知贵公司送货上门安装，按进度款，分三次进行支付。

征求意见期限：从 2024 年 11 月 13 日至 2024 年 11 月 20 日

联系方式：叶智鹏/13510402027
采购人：深圳市桂园中学
地址：深圳市罗湖区桂园北路 232 号
联系电话：25582774 传真：25582774

合同备案机构：深圳市罗湖区政府合同履约检查中心
地址：深圳市罗湖区黄贝街道文锦中路罗湖区委 2501
联系电话：25666674

备注：对公示内容有异议的，请于公示之日起至期满之日止以实名书面方式（包括联系人、地址、联系电话）将意见反馈至采购人和深圳市罗湖区政府合同履约检查中心。