

《深圳市智慧口岸一体化服务平台（一期）开发 项目合同》 变更协议书

甲方：深圳市人民政府口岸办公室

地址：深圳市福田区莲花街道鹏程一路9号广电金融中心西辅楼
6-9层

联系人：

联系电话：_____

乙方：太极计算机股份有限公司

地址：北京市朝阳区来广营容达路7号

联系人：

联系电话：_____

甲乙双方于 2024 年 7 月 15 签订了《深圳市智慧口岸一体化服务平台（一期）开发项目合同》（以下简称“原合同”）。鉴于原合同部分建设内容因政策及业务需求调整，经甲乙双方友好平等协商，在原合同基础上作如下变更约定，并由双方共同遵守：

第一条 关于原合同有关内容的变更

（一）关于原合同“附件 1：《建设内容清单》”中部分内容的变更

因部分建设内容与港区运营系统、中国国际贸易“单一窗口”标准版运输工具系统重复，且海关、海事等部门数据授权限制，国务院已批复沙头角口岸拆除重建，需对口岸查验辅助支持平台、口岸船舶综合申报平台、沙头角口岸既有建筑建模这 3 项相关服务内容工作量进行核减；为提升物流效率、精准掌握货物通关“卡点和堵点”，同时实现资产的可视化管理，需对深圳口岸货物通关时效评估系统、深圳口岸资产可视化管理系统这 2 项相关服务内容工作量进行核增。

核减服务内容

序号	服务名称		
一体化口岸综合服务平台	口岸查验辅助支持平台	需求调研	
		系统设计	
		系统设计	企业备案管理
			查验委托受理管理
			无指令查验申请
			查验委托受理
			口岸查验公示管理
			查验费用支付管理
			查验动态通知管理
			查验免单信息管理
			查验全景可视化管理
			系统集成及接口
		测试	

	口岸船舶综合申报平台	需求调研	
		系统设计	
		系统开发	基本信息管理
			综合申报管理
			综合管理服务
			综合查询服务
			船舶数据可视化
			船舶移动端
			系统集成及接口
		测试	
数字孪生城市口岸区域建模工程	沙头角口岸既有建筑建模	室内建模的建筑面积为 23254.41 平方米，无人机倾斜摄影进行外三维建模场地总面积 31806.27 平方米	

核增服务内容

序号	服务名称	
一体化口岸综合服务平台	深圳口岸货物通关时效评估系统	通关全流程总体耗时分析
		耗时统计表
		贸易方式通关耗时分析
		通关主要环节耗时分析
		主要商品通关耗时分析
		查验单位监管耗时分析
		企业通关耗时分析
		码头全流程通关耗时分析
		监测预警
		数据管理
		系统管理
数字孪生城市口岸区域建模工程	深圳口岸资产可视化管理系统	资产维护管理
		可视化展示

(二) 关于原合同“第三条 服务要求”中部分内容的变更

因原合同部分服务内容工作量调整，3.2 技术服务期限调整为建设周期为自合同签订之日起 355 日历日。3.3 技术服务进度安排第四阶段调整为自合同签订之日起 355 个日历日内完成项目试运行和最终验收工作，包括提供技术支持、维护及持续培训等相关服务，在系统稳定正常运行，且乙方全面完成项目

系统建设的情况下配合甲方完成第三方测评工作，包括但不限于：验收测评、商用密码安全性评估、等保测评等，同时完成所有项目成果的移交。

（三）关于服务费用与支付的调整

因原合同部分服务内容工作量调整，合同总额保持不变，尾款的支付条件相应调整为：10.4 甲方于 2025 年 7 月 4 日前对乙方的技术服务成果进行最终验收。

第二条 其他

（一）除本变更协议中明确所作修改之处外，原合同的其余部分完全继续有效。

（二）本变更协议与原合同具有同等法律效力，本变更协议与原合同不一致的，以本变更协议为准。

（三）本变更协议一式 肆 份，甲方执 贰 份、乙方执 贰 份，具有同等法律效力，自甲乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章或合同专用章之日起生效。

(以下为合同签署页，无正文内容)

甲方（公章）：深圳市人民政府口岸办公室

法定代表人/授权代表（签字）

日期： 年 月 日



乙方（公章）：太极计算机股份有限公司

法定代表人/授权代表（签字）

日期： 年 月 日



