

《政府采购合同（深圳市急救、血液、健研数管三中心公共卫生服务综合楼配套信息化建设急救中心专项建设项目（A包）》补充协议

合同编号：szjj2024099-补

甲方： 深圳市急救中心

统一社会信用代码： 124403004557465117

地址： 深圳市福田区香蜜湖街道安托山一路2号

联系人： 康晓伟

电话： 13713939837

乙方： 中电金信软件（上海）有限公司

统一社会信用代码： 91310104MA1FRDQW2M

地址： 上海市徐汇区云锦路700号40层4002室

联系人： 王春国

电话： 13729880077

鉴于：

双方于 2024 年 12 月 18 日签署了《深圳市急救、血液、健研数管三中心公共卫生服务综合楼配套信息化建设急救中心专项建设项目（A包）》（合同编号：【szjj2024099】）（以下称为“原合同”），根据政府投资项目资金下达情况，为加快项目建设、竣工及验收，并及时完成项目资金支付，现经双方友好协商，在原合同基础上，达成如下补充协议，供各方共同遵守：

1、原合同条款变更

经甲乙双方友好协商，针对原合同中第 5.2 条结算方式进行如下变更：

变更前：

2、进度款：乙方收到首付款后开始订货，在乙方提供的全部货物到达本合同指

定的交货地点，甲方凭收到乙方开具合同金额的 60%即¥29,380,545 元（人民币大写贰仟玖佰叁拾捌万零伍佰肆拾伍元整）的收据后 10 个工作日内向乙方支付；

3、尾款：全部货物交付使用并经甲方竣工验收合格后，甲方凭收到乙方开具的合同总额的发票原件后 10 个工作日内向乙方支付合同剩余 20%货款，即¥9,793,515.00 元（人民币大写玖佰柒拾玖万叁仟伍佰壹拾伍元整）。

变更后：

2. 进度款：乙方收到首付款后开始订货，在乙方提供的全部货物到达本合同指定的交货地点，甲方完成货物清点，签署《到货验收单》后支付进度款，甲方应根据财政部门实际下达的预算资金，按资金到位次数和金额分期支付进度款；累计支付的进度款总额不超过合同总金额的 60%，每次付款前，乙方需向甲方开具对应金额的正式收据，甲方应在收据签收后 10 个工作日内完成款项支付。若财政最终下达的进度款额度不足合同金额的 60%，差额部分自动并入尾款支付环节。

3、尾款：全部货物完成安装调试并通过最终竣工验收，双方签署项目竣工验收报告，乙方向甲方提供合同总额 100%的全额增值税发票，甲方在收到发票后 10 个工作日内向乙方支付合同剩余货款。

2、其他

2.1 本补充协议作为原合同的补充协议，与原合同具有同等法律效力。本补充协议与原合同约定不一致的，以本补充协议约定为准；如本补充协议未约定事宜，以原合同为准。

2.2 本补充协议自双方加盖公章或合同专用章之日起生效，本补充协议一式【6】份，甲乙双方各持【3】份，具有同等的法律效力。

（本页以下无协议正文）

双方确认和签署：

甲方（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

职务：

签署日期：2024年3月24日

乙方（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

职务：

签署日期：2024年3月24日

