

深圳市海洋发展促进中心

深圳市海洋发展促进中心关于合同变更的说明

广东省海洋灾害综合防治体系建设项目二期（深圳市）-深圳市海洋观测监测能力提升建设 B 包项目涉及到的 12 套声学多普勒流速仪、29 套高精度海气 CO2 传感器、29 套 CDOM 传感器原计划在广东省海洋灾害综合防治体系建设项目二期（深圳市）-深圳市海洋浮标传感器设备采购项目中进行采购，因采购上述进口产品的必要性和合理性需进一步论证，未获市财政局审批，该项目未开展招投标工作。上述仪器相关的质量评估工作无法开展，项目建设内容和合同金额需进行变更和调整。

为确保工作顺利开展，保障项目建设质量与最终验收成效，切实完成合同约定的全部服务内容，现签订补充协议，就变更内容进行约定，明确甲乙双方权利和义务。

特此说明。

深圳市海洋发展促进中心

2026 年 7 月 17 日

