

深圳市海洋发展促进中心

深圳市海洋发展促进中心

关于合同变更的说明

因广东省海洋灾害综合防治体系建设项目二期（深圳市）-深圳市灾情速报能力提升项目实际情况，海洋灾害灾情报送系统界面及功能和科普文宣素材需根据业务需求进行多轮校核优化调整，优化耗时超出预期。为确保项目顺利推进，保障项目建设质量与最终验收成效，切实完成合同约定的全部服务内容，现签订补充协议，就变更内容进行约定，明确甲方与乙方一、乙方二的权利和义务。

特此说明。

深圳市海洋发展促进中心

2026年7月14日

