


变更协议编号: SZBAEG6202559

《深圳市宝安区信息中心“i 宝安”综合服务 信息系统项目 2023 年合同》第二次变更协议



本补充协议中的所有术语，除非另有说明，否则其定义与双方于 2023 年 08 月 28 日签订合同编号为 SZBAEG202371 的《深圳市宝安区信息中心“i 宝安”综合服务信息系统项目合同》（以下简称“原合同”）中的定义相同。2024 年 11 月 20 日，甲乙双方就原合同签署了《<深圳市宝安区信息中心“i 宝安”综合服务

信息系统项目 2023 年合同>变更协议》(以下简称“变更协议一”)。

甲乙双方本着互利互惠的原则，双方同意依据项目工作实际情况进行变更，特订立本变更协议。本变更协议所作变更系客观原因所致，甲乙双方均无责任。甲乙双方友好协商、自愿达成如下协议：

一、本变更协议对原合同条款做如下修改：

1. 原合同第一条第（四）款 合同金额约定：

本合同总金额为人民币（大写）壹仟零陆拾陆万元整（小写：¥ 10,660,000.00 元），此金额包括所有所需缴付的国家及地方一切税项，甲方不再另行支付其他费用。

鉴于原合同附件 1 软件开发系统项目部分功能需进行核减，经过甲乙双方协商一致，现将上述条款修改为：

本合同总金额为人民币（大写）壹仟零叁万元整（小写：¥ 10,030,000.00 元），最终的金额以结决算审核为准。此合同金额为包干价，包括所有所需缴付的国家及地方一切税项，甲方不再另行支付其他任何费用。

2. 原合同第三条第（一）款约定：

软件系统通过初步验收后，甲方按照国库集中支付制度和支付程序支付软件开发初验款，付款金额为合同总金额的 30%，即人民币叁佰壹拾玖万捌仟元整（¥3,198,000.00 元）。

经过甲乙双方协商一致，现将上述条款修改为：

软件系统通过初步验收后，甲方按照国库集中支付制度和支付程序支付软件开发初验款，付款金额为人民币贰佰伍拾陆万捌



仟元整(¥2,568,000.00元)，最终的金额以结决算审核为准。

因财政下达资金情况无法明确，初验款将按照财政向甲方下达的项目资金情况进行据实支付，据实支付项目金额不超过该合同条款上限，乙方应根据上述条款出具对应金额的合法有效发票。

二、本变更协议在原合同基础上变动情况如下：

1. 本变更协议在原合同基础上减少的服务内容：原合同附件1 软件开发系统清单中的4项内容（详情见本协议附件），减少服务内容对应合同金额为人民币陆拾叁万元整(¥630,000.00元)，该减少的合同金额在原合同第三条第（一）款约定的初步验收款中一次性扣除，已经在本变更协议第一条对原合同的修改中明确，最终的金额以结决算审核为准。

2. 甲乙双方同意，在招标文件约定工期18个月基础上延长9个月，具体终验完成时间以甲方书面验收报告为准。

3. 第四条第（一）项最终验收款支付条件和金额内容变更为“本项目通过最终验收，甲方按照国库集中支付制度和支付程序，支付验收款，付款金额为人民币叁佰壹拾玖万捌仟元整(¥3,198,000.00元)”，该条款不涉及金额变更，仅对个别表述予以调整，其余内容不变。

4. 第五条第（二）项尾款支付条件和金额的内容变更为“尾款在保修两年且通过项目竣工决(结)算审计后，甲方按照国库集中支付制度和支付程序，支付尾款，付款金额为人民币壹佰零陆万陆仟元整(¥1,066,000.00元)”，该条款不涉及金额变更，仅对个别表述予以调整，其余内容不变。



5. 第五条第（四）项乙方权利和义务第 5 小项的内容变更为“系统保修期满，如果甲方继续聘请乙方对本合同所规定的系统进行维护，则双方协商另行签署维护协议，乙方参照行业标准只收取成本费，具体以双方签订的书面协议为准”。

三、本变更协议生效后，即成为原合同及变更协议一不可分割的组成部分，与原合同及变更协议一具有同等的法律效力。本变更协议与原合同及变更协议一有相互冲突时，以本变更协议为准。

四、除本变更协议中明确所作修改的条款之外，原合同及变更协议一的其余部分应完全继续有效。

五、本变更协议一式捌份，甲乙双方各执肆份，具有同等法律效力，自双方法定代表人或其授权代表签名并盖章后生效。

(本页无正文，为签署页)

签署页



附件:

项目核减内容

序号	核减项 (对原合同附件1软件开发系统清单中核减)	核减金额(万元) (以《关于“i 宝安”综合服务信息系统初步设计方案及概算评审意见》 (深宝政数函[2022]119号)为核减依据)
1	2)核减原合同“政务及公共服务接入”功能模块中“6 司法服务”有关合同建设内容。	4
2	5)核减原合同“i 宝安小程序”功能模块“个人中心”的技术参数要求“包含基本信息, 消息通知, 我的预约, 我的办事, 我的活动, 我的政策, 我的收藏, 我的湾豆, 个人设置”中“我的湾豆”有关合同建设内容。	8
3	6)核减原合同“精细化管理系统”功能模块中“5 湾豆服务管理系统”有关合同建设内容。	35
4	8)核减原合同“i 宝安业务运营保障”功能模块中“4 专区湾豆运营服务”有关合同建设内容。	16
总计		63